
 PROJETOS CONTRATADO – ETAPA 01 IMPLANTAÇÃO CAMPUS CAMAÇARI

FASE PRELIMINAR
PRIMEIRA MEDIÇÃO: SERVIÇO TOPOGRAFIA E SONDAGEM

1 1

2 CONTRATADA 5

3 ENTREGA RELATÓRIO CONTRATADA 1

4 CONTRATADA PERÍODO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E SONDAGEM 10

5 CONTRATADA ENTREGA PRODUTOS: TOPOGRAFIA E SONDAGEM 1

6 UFBA/SUMAI PERÍODO EM QUE A UFBA AVALIARÁ O MATERIAL ENTREGUE 10

7 ENTREGA RELATÓRIO ENTREGA RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 1

8 REVISÃO MATERIAL CONTRATADA 5

9 ENTREGA FINAL CONTRATADA ENTREGA FINAL DOS PRODUTOS DA ETAPA 1

SUB-TOTAL 35

FASE PROJETO – PRÉ-PROJETO

SEGUNDA MEDIÇÃO - 20% SALDO CONTRATADO

10 CONTRATADA
DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES DOS PROJETO COMPLEMENTARES

15
CONSULTA CONCESSIONARIAS LOCAIS SE NECESSÁRIO

11 CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO 1

12 UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO 15

13 UFBA/SUMAI APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO 1

14 CONTRATADA ADEQUAÇÃO DO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA 10

15 CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO 1

16 UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO PROJETO FINAL PRÉ-EXECUÇÃO (**) 10

SUB TOTAL 53

REUNIÃO 01: APRESENTAÇÃO 
DE DIRETRIZES E VISITA AO 

LOCAL
UFBA/

CONTRATADA
VISITA AO LOCAL PARA CONHECIMENTO DA ÁREA E ESCLARECIMENTOS DO 

TRABALHO

DESENVOLVIMENTO DOS 
PRIMEIROS TRABALHOS

DESENVOLVIMENTO DE RELATÓRIO SOBRE POSSIVEIS PROPOSTAS PARA 
IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS 

REUNIÃO NO LOCAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE 
IMPLANTAÇÃO CAMPUS

DESENVOLVIMENTO 
PRIMEIROS SERVIÇOS

ENTREGA TOPOGRAFIA E 
SONDAGEM

AVALIAÇÃO PRODUTOS 
ENTREGUE

UFBA/
CONTRATADA

PERÍODO DESTINADO A REVISÃO DOS TRABALHOS, CASO TENHA SIDO 
SINALIZADO PELA UFBA

(*)Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa por atraso, até que todas as 
pendencias sejam sanadas. Esse procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão ter início. 

DESENV.  PROJETO PRE-
EXECUÇÃO

ENTREGA PROJETO PRÉ-
EXECUÇÃO

AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-
EXECUÇÃO

ENTREGA RELATÓRIO 
AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-

EXECUÇÃO

DESENVOLVIMENTO 
ALTERAÇÕES SOLICITADAS 

PELA SUMAI/UFBA

REUNIÃO 04: ENTREGA FINAL 
PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO

AVALIAÇÃO ENTREGA FINAL 
PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO

(**)Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa por 
atraso, até que todas as pendencias sejam sanadas. Esse procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão ter início. 



FASE PROJETO - PROJETO BÁSICO
TERCEIRA MEDIÇÃO - 40% SALDO CONTRATADO

9 PROJETO BÁSICO CONTRATADA ELABORAÇÃO PROJETO BASICO 30

10 CONTRATADA 1

11 AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO  PROJETO BÁSICO 15

12 UFBA/SUMAI APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO 1

13 CONTRATADA ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA 15

14 CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO 1

15 UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO BÁSICO 10

16 CONTRATADA 1

SUB TOTAL 74
ETAPA 03 - PROJETO E EXECUTIVO

QUARTA MEDIÇÃO - 40% SALDO CONTRATO
17 PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO 30

18 CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO EXECUTIVO 1

19 UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO  PROJETO EXECUTIVO 15

20 UFBA/SUMAI APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO 1

21 CONTRATADA ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA 15

22 CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO EXECUTIVO 1

23 10

24 1

SUB TOTAL 74

TOTAL DE DIAS 236

REUNIÃO 05: ENTREGA 
PROJETO BÁSICO

APRESENTAÇÃO COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS/ENTREGA PROJETO 
BÁSICO/ORÇAMENTO

ENTREGA RELATÓRIO 
AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO

DESENVOLVIMENTO 
ALTERAÇÕES SOLICITADAS 

PELA SUMAI/UFBA
ENTREGA REVISÃOPROJETO 

BÁSICO

AVALIAÇÃO REVISÃO 
PROJETO BÁSICO

ENTREGA RELATÓRIO FINAL 
PROJETO BÁSICO

APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO 
BÁSICO/NOTIFICAÇÃO ATRASO

ENTREGA PROJETO 
EXECUTIVO

AVALIAÇÃO PROJETO 
EXECUTIVO

ENTREGA RELATÓRIO 
AVALIAÇÃO PROJETO 

EXECUTIVO

REVISÃO PROJETO 
EXECUTIVO

ENTREGA FINAL PROJETO 
EXECUTIVO

AVALIAÇÃO REVISÃO 
PROJETO EXECUTIVO

UFBA/SUMAI/ 
CONTRATADA

AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO 
ORÇAMENTO

0 ENTREGA RELATÓRIO FINAL 
PROJETO EXECUTIVO

UFBA/SUMAI/ 
CONTRATADA

APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO 
EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO
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 PROJETOS CONTRATADOS – ANEXO IQ-IF E BL INTERLIGAÇÃO

ETAPA 01 - PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO
ETAPA SUPRIMIDA DO CONTRATO

ETAPA 02 - PROJETO BÁSICO
SEGUNDA MEDIÇÃO – 50% VALOR CONTRATADO

1
REUNIÃO 01: APRESENTAÇÃO DE DIRETRIZES UFBA/SUMAI

9 PROJETO BÁSICO CONTRATADA

10 REUNIÃO 05: ENTREGA PROJETO BÁSICO CONTRATADA

11 AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO UFBA/SUMAI

12 ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO UFBA/SUMAI

13 CONTRATADA

14 ENTREGA REVISÃOPROJETO BÁSICO CONTRATADA
15 AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO BÁSICO UFBA/SUMAI

16 ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO CONTRATADA

SUB TOTAL
ETAPA 03 - PROJETO E EXECUTIVO

TERCEIRA MEDIÇÃO – 50% VALOR CONTRATO
17 PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA
18 ENTREGA PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA
19 AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO UFBA/SUMAI

20 UFBA/SUMAI

21 REVISÃO PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA
22 ENTREGA FINAL PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA

23 AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO

24 ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO EXECUTIVO

SUB TOTAL

TOTAL DE DIAS

OBS: A REUNIÃO 01 OCORRERÁ EM DIA SUBSEQUENTE A REUNIÃO 01 DO PROJETO DE TEATRO

DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA 
SUMAI/UFBA

ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO 
EXECUTIVO

UFBA/SUMAI/ 
CONTRATADA

UFBA/SUMAI/ 
CONTRATADA
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 PROJETOS CONTRATADOS – ANEXO IQ-IF E BL INTERLIGAÇÃO

ETAPA 01 - PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO
ETAPA SUPRIMIDA DO CONTRATO

ETAPA 02 - PROJETO BÁSICO
SEGUNDA MEDIÇÃO – 50% VALOR CONTRATADO

REUNIÃO EQUIPE TÉCNICA DA UFA/CONTRATADA
1

VISITA TÉCNICA (CASO HAJA NECESSIDADE)
ELABORAÇÃO PROJETO BASICO 29

0

AVALIAÇÃO  PROJETO BÁSICO 15

APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO 0

ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA 10

APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO 0
AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO BÁSICO 10

0

SUB TOTAL 64
ETAPA 03 - PROJETO E EXECUTIVO

TERCEIRA MEDIÇÃO – 50% VALOR CONTRATO
DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO 35

APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO EXECUTIVO 0
AVALIAÇÃO  PROJETO EXECUTIVO 10

APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO 0

ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA 10
APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO EXECUTIVO 0

10

0

SUB TOTAL 65

TOTAL DE DIAS 129

OBS: A REUNIÃO 01 OCORRERÁ EM DIA SUBSEQUENTE A REUNIÃO 01 DO PROJETO DE TEATRO

APRESENTAÇÃO COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS/ENTREGA PROJETO 
BÁSICO/ORÇAMENTO

APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO 
BÁSICO/NOTIFICAÇÃO ATRASO

AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO 
ORÇAMENTO

APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL AVALIAÇÃO REVISÃO 
PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO
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PRE PROJETO

REUNIÃO

DESENVOL

PROJ BASICO

REUNIÃO 01

DESENVOL

PROJ BASC REUNIÃO 01

AVA 01

ADEQ

AVA 02

PRO BASICO

DESENVOL

AVA 01
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PRO BASICO

DESENVOL

PROJ BASICO

AVA 01

ADEQ

AVA 02

AVA 01

PROJE EXEC

DESENVOL

ADEQ
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PRO BASICO

ADEQ

PROJE EXEC

DESENVOL

AVA 02

PROJ EXEC

DESENVOL

AVA 01

ADEQ

AVA 02

AVA 01
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PROJ EXEC

AVA 01

ADEQ
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PROJ EXEC

ADEQ

AVA 02

250
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