PROCESSO N2 23066.018178/2022-61

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Projetos e Registro — CPR/ISUMAI

ANEXO | - PROJETO BASICO / TERMO DE REFERENCIA

TOMADA DE PREGO 02/2022

| .REGENCIA LEGAL |
Esta licitagdo obedecera integralmente a Lei Federal de 8.666/93.

| Il. UNIDADE INTERESSADA |
SUMAI - COORDENAGAO DE PROJETO E REGISTROS IMOBILIARIOS

IIl. MODALIDADE IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO
TOMADA DE PREGO N° 02/2022 23066.018178/2022-61

| V. TIPO DE LICITACAO | VI. FORMA DE EXECUGAO , |
MENOR PRECO EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

| VIIl. OBJETO |

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAGAO DE SERVIGOS TECNICOS DE
ELABORAGAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS AREAS
DE CADASTRO DE AREA FISICA/ATUALIZAGAO DE ARQUIVOS  DIGITAIS/PROJETO
ELETRICO//HIDRAULICO/INCENDIO E PLANO DE EMERGENCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE
BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, CONFORME
ESPECIFICADO NESSE ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL E DEMAIS ANEXOS.
CATSER: Estudos e Projetos — Instalagdes Prediais — 00000026-4

| VIII. LOCAL, DATA E HORARIO DA REALIZAGAO DA LICITAGAO: |
DATA: 04/10/2023- HORA: 10:00h (Horario de Brasilia) LOCAL: Rua Bardo de Jeremoabo, S/N, Pavilhdes 01
e 02, SUMAI - Coordenacao de Projetos e Registro, Campus Universitario da Federagdo/Ondina, — Salvador —
Ba — CEP:40.170-115.

| IX. DOTAGAO ORGCAMENTARIA |
DETALHAMENTO NO ATO DAS CONTRATAGOES DOS SERVICOS.

| X. PRAZO DE VIGENCIA | XI. LOCAL DA INTERVENGAO |
430 (quatrocentos e trinta) dias, a partir da data de Instituto de Biologia da Universidade Federal da
sua assinatura. Bahia.

| XII. ANEXOS , |
| - PECAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNICOS
Il - ORCAMENTO E CRONOGRAMA
lIl- ESCOPO DE PROJETOS
IV- DIRETRIZES PARA ELABORAGCAO DOS PROJETOS
V- MODELOS
E demais anexos constantes do Edital.

XIll. LOCAL E MEIO DE COMUNICAGAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE TERMO DE
REFERENCIA

Endereco: Rua Bar&o de Jeremoabo, S/N — Salvador — BA —Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura/ SUMAI - Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras. Tel. 71 3283-5802. E-mail:
cppo.sumai@ufba.br, com cdpia para ngl@ufba.br
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1. OBJETO

Contratagcdo de empresa especializada na prestagédo de servigos técnicos de elaboragéo de
Projetos Bésico e Executivo de arquitetura e engenharia nas areas de cadastro de area
fisica/atualizacdo de arquivos digitais/projeto elétrico/hidraulico/incéndio e plano de emergéncia e
SPDA (Aprovados no Corpo de Bombeiros) para o Instituto de Biologia da Universidade Federal da
Bahia na modalidade Tomada de Pregos, do tipo menor prego.

Instituto de Biologia prédio de 03 pavimentos e seu anexo com 4 pavimentos e um auditério

externo.

2. OBJETIVODO TR

Definir 0 objeto da Licitagdo e do sucessivo Contrato, bem como estabelecer os requisitos,
condigdes e diretrizes técnicas e administrativas para a contratagéo.

3. PERIODO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO

3.1.  No que tange a execugéo dos projetos, o prazo sera de 250 (duzentos e cinquenta) dias
corridos e o prazo de vigéncia sera de 430 (quatro centos e trinta) dias,

4. CUSTO ESTIMADO DO CONTRATO

41. O prego total estimado da licitagdo é de R$ 121.979,93 (cento e vinte e um mil nove-
centos e setenta e nove reais e noventa e trés centavos).

4.2. O custo estimado da contratagéo e seus precos foram obtidos das referéncias da base
na tabela SINAPI e ORSE , cotagdes no mercado, quando da falta do servigo nas referi-
das tabelas.

4.3.  Asdespesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especi-
ficos consignados no Orgamento Geral da Uniéo deste exercicio, na dotagao abaixo dis-
criminada:

4.3.1. Gestdo/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Fonte: Tesouro e/ou Préprios
4.3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio subse-
quente correrdo a conta das dotagbes orgamentarias indicadas em termo aditivo.

5. TERMINOLOGIA
Para os estritos efeitos deste Termo de Referéncia, séo adotadas as seguintes definicdes:

51. Contratante
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Orgao que contrata a elaborago dos Projetos Basico e Executivo — Universidade Federal
da Bahia (UFBA).

5.2.  Contratada
Empresa contratada para a elaboragéo dos Projetos Basico e Executivo, vencedora da
licitac@o.

5.3.  Fiscalizagao
Atividade exercida de modo sistematico pela Coordenagédo de Planejamento, Projetos e
Obras — CPPO e seus prepostos, objetivando a verificagdo do cumprimento das
disposigdes contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

5.4. Programa de Necessidades
Conjunto de caracteristicas e condigdes necessarias ao desenvolvimento das atividades
dos usuarios da edificacdo que, adequadamente consideradas, definem e originam a
proposi¢éo para o empreendimento a ser realizado.

5.5.  Estudo preliminar
Conjunto de documentos e desenhos executados para a concepgao e desenvolvimento
preliminar da proposta arquitetonica da(s) edificacdo(des). Deve assegurar a viabilidade
técnica e 0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, a partir dos
dados levantados no Programa de Necessidades, bem como das condicionantes
estabelecidas neste Termo de Referéncia, legislacdes locais, normativas.

5.6.  Anteprojeto
Conjunto de desenhos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas elaborados para
o desenvolvimento da proposta arquitetonica da(s) edificagéo(des) elaborada a partir do
Estudo Preliminar. Deve desenvolver solu¢do global para os materiais, sistemas e
métodos construtivos mais adequados ao empreendimento proposto, validando as
atividades ja desenvolvidas nas etapas anteriores.

5.7.  Projeto Pré-execugao
Consiste na apresentagdo do projeto de arquitetura e demais solugdes dos complemen-
tares (conforme escopo de projetos de cada disciplina), revisado sob a luz da legislagao
pertinente (NBR, Legislagdo Municipal, etc) para ser aprovado pela SUMAI/UFBA, para
posterior desenvolvimento das etapas seguintes.

5.8.  Relatério de Vistoria
Relatério onde constam todas as observagdes relacionadas a visita ao local, na primeira
reunido, indicando qualquer inconformidade identificada e anotagdes pertinentes a infor-
magdes necessaria ao desenvolvimento dos projetos, tais como entrada de energia,
agua, ligagdes de esgoto, etc. .
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5.9.  Projeto Basico

Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo adequado, para
caracterizar a obra ou servigco, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitag&o,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem
a viabilidade técnica e 0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento,
e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos médulos e do prazo de
execucdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a favorecer viséo global da obra e
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a mini-
mizar a necessidade de reformulagao ou de variantes durante as fases de elaboragao do
projeto executivo e de realizagdo das obras e montagem;

c) identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incor-
porar & obra, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores resultados
para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) informagdes que possibilitem o estudo e a dedugéo de métodos construtivos, instala-
cOes provisorias e condigdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater compe-
titivo para a sua execugao;

e) subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a
sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagao e outros dados
necessarios em cada caso;

f) orgamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de ser-
vigos e fornecimentos propriamente avaliados;

5.10. Projeto Executivo

O conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da obra, de
acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

5.11. Projetos de Urbanizagao e Infraestrutura Urbana

Projetos caracterizados pela interacdo de todas as especialidades do urbanismo, da
arquitetura e da engenharia necessarias para a intervengéo nas areas externas da UFBA,
contemplando o sistema viario, pragas, calgadas, canteiros e éareas verdes. As
especialidades para esse tipo de projeto sdo: arquitetura; urbanismo; estrutura
(contencdes); terraplenagem; geométrico do sistema viario; redes de abastecimento de
agua (agua potavel, agua bruta e irrigacdo); rede de esgotamento sanitario; rede de
drenagem pluvial; redes de distribuicdo de energia, de fibra ética, de iluminagéo publica
e de seguranca patrimonial para areas externas; rede de distribuicdo de GLP; preven¢éo
e combate a incéndio, prevendo rede de hidrantes nos campi da UFBA; paisagismo;
comunicacgao visual;

6. JUSTIFICATIVA

6.1. A presente contratacéo visa atender a necessidade de adaptar o Instituto de Biologia de sistema
de seguranga e combate a incéndio visando atender aos dispostos na Legislagao Federal, Es-
tadual e Municipal e prover a Universidade Federal da Bahia, de seguranca preventiva e osten-
siva no combate e protecao contra incéndios e emergéncias.
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6.2. Sendo assim, a necessidade da contratacdo se evidencia na medida que existem riscos, tra-
zendo prejuizos para o patrimonio imobiliario e humano

6.3. A contratacdo de empresa especializada na prestagao de servigos técnicos de elaboragao de
Projetos Béasico e Executivo de arquitetura e engenharia nas areas de cadastro de area fi-
sica/atualizagdo de arquivos digitais/projeto elétrico/hidraulico/incéndio/SPDA visa, portanto, es-
tudar as opgdes mais adequadas, tanto do ponto de vista econédmico como técnico.

6.4. Tendo em vista que a UFBA n&o dispde em seu corpo técnico profissionais que possam desen-
volver os projetos aqui tratados, faz-se necessario a contrata¢éo aqui referida.
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7. DIRETRIZES GERAIS

VER ANEXO IV

8. MATERIAL TECNICO A SER DISPONIBILIZADO

8.1.1.
a)

8.1.2.

Encontram-se disponiveis os seguintes documentos para subsidiar a elaboragéo do Pro-
jeto:

CD com arquivo Template do software Autocad, carimbo e outras definigdes de arquivos
( A ser entregue com a Ordem de Servigo)

Os Projetos e demais documentos existentes, referentes a area objeto de intervengéo,
serdo colocados a disposi¢do da Contratada, que se incumbira de executar quaisquer
conferéncias e/ou levantamentos que se fizerem necessarios para o desenvolvimento do
trabalho.

9. EQUIPE TECNICA MINIMA

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS

ITEM ESPECIALIDADE AREA DE ATUACAO
1 Arquiteto/Engenheiro Coordenacdo e C(?mpatibilizagao de
Projetos
2 Arquiteto/Engenheiro Levantamento cadastral/Instala¢des
3 Engenheiro eletricista Projeto SPDA
Projeto de Instalagdes de detecgao,
4 Arquiteto/Engenheiro prevengdo e combate a incéndio/Plano
de Emergéncia

Os profissionais acima elencados ou profissional habilitado para tal.
Obs.: Seré exigida, para elaboragao de Laudos Técnicos especificos acerca da edificagao a dispo-
nibilizagao de profissional habilitado. A verificagdo da demanda de acordo com o objeto seré indi-
cada em planilha orgamentaria do 6rgéo, quando necessario 0 servico.

10. COORDENAGAO E RESPONSABILIDADES

10.1.A Contratada indicara um representante técnico na qualidade de Coordenador Geral de Proje-
tos, para realizar planejamento, programagao e controle de todas as atividades e etapas para o
desenvolvimento do Projeto como um todo, assim como os responsaveis técnicos para cada
atividade técnica especifica.
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10.2.A Coordenagéo especifica de cada uma das atividades técnicas do projeto e de seus elementos
e componentes devera ser atribuida aos profissionais responsaveis pela sua concepgao e de-
talhamento.

10.3.Cabe ao Coordenador Geral de Projetos:

10.3.1.  Manter os prazos em dia, cumprindo com o cronograma estabelecido;

10.3.2.  Participar de todas as reunides agendadas com a UFBA;

10.3.3.  Estabelecer a compatibilizagdo dos projetos entre as diversas areas técnicas avaliando
interferéncias, critérios e solucdes adotadas;

10.4.A Contratada devera contar com equipe de profissionais habilitados & elaboragédo do Projeto em
questao, nas varias modalidades envolvidas, com registro no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

10.5. Subcontratagao

10.5.1. A Contratada néo podera, sob nenhum pretexto ou hipotese, subcontratar todos os ser-
vigos objeto do Contrato.

10.5.2. A Contratada somente podera subcontratar parte dos servicos caso a subcontratagéo
seja aprovada prévia e expressamente pela UFBA.

10.5.3.  Se autorizada a efetuar a subcontratagao de parte dos servigos, a Contratada realizara
a supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como respondera
perante a UFBA pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacao.

11. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E SUAS ETAPAS
A UFBA contratara o desenvolvimento do projeto a partir do material disponibilizado e das orientagbes e
diretrizes previamente elaborado por sua equipe técnica. A partir desse conjunto de informagdes técnicas,
a contratada desenvolvera o projeto até o nivel executivo, levando em consideragao as atividades listadas
abaixo.
Etapa licitagao
11.1.Material para licitagao
11.1.1. Serdo fornecidos para a licitante, na retirada do material para licitagéo, as plantas baixas de ar-
quitetura, orientagdes e diretrizes para o projeto.
11.1.2. Esse material devera ser confrontado com as condig¢des do local, na época da licitagéo para que
eventuais duvidas sejam levantadas.

Etapas pos licitagao

ETAPA- CADASTRO/ATUALIZAGAO DE BASE FORNECIDA PELA UFBA
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11.2.Reunido 01: Diretrizes para projetos e visita de vistoria

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

Reuni&o inicial para que a SUMAI, passe, formalmente, a Ordem de Servigo e as diretrizes espe-
cificas do projeto e a Empresa coloque seus questionamentos;

Visita ao local do projeto, com todos os projetistas das areas técnicas envolvidas na execugao
dos projetos, de forma a checarem todas as informagdes e possiveis interferéncias que possam
comprometer as etapas seguintes. Além de fazerem as anotagdes pertinentes ao Relatério de
Vistoria.

Apresentagdo do cronograma, forma de avaliagao dos projetos, penalidades e condigdes do con-
trato.

A reunido sera registrada em Ata para anexar ao processo licitatério.

11.3.Desenvolvimento do cadastro e/ou atualizagdo da base fisica

11.3.1.

Periodo em que a Contratada ir&4 desenvolver o cadastro/atualiza¢éo da base de dados fornecida
pela UFBA

11.4.Reunido 02: Entrega e apresentagao do material produzido

11.4.1.

A reuniao 02 tem como objetivo a entrega da etapa, logo 0 ndo comparecimento da Contratada,
ensejara as penalidades previstas no contrato por entrega em atraso.

11.5.Avaliagao do material pela SUMAI

11.5.1.

Periodo destinado a avaliagdo do material entregue pela Contratada para aprovagéo ou rejei¢éo
pela SUMAL.

11.6.Reunido  03: Apresentagdo/Entrega  Relatéorio de aprovagao/rejeicio do

11.6.1.

11.6.2.

11.6.3.
11.6.4.

11.6.5.

11.6.6.

cadastro/atualizagdo base pela SUMAI
A SUMAI se posicionara sobre o trabalho apresentado pela Contratada. No caso de aprovagao

total, a Contratada pode iniciar o desenvolvimento da etapa seguinte caso tenha sido contratada.
No caso de rejeigdo do trabalho a SUMAI entregaréa Relatério Técnico com as indicagdes das
mudancas necessarias, para que a Contratada possa fazer as alteragdes solicitadas.

A Contratada tera o prazo estipulado no cronograma para fazer as alteragdes solicitadas.

No caso de algum impedimento para as alteragdes solicitadas pela SUMAI, os mesmos deverao
ser comunicados, pela Contratada no momento da reuni&o, e devendo ser registradas em Ata
com possibilidade de revisdo pela SUMAL.

A Contratada tera 03 dias para fazer qualquer questionamento a respeito do relatério entregue
pela SUMAI, caso alguma duvida tenha restado, de forma a SUMAI avaliar a necessidade de
alteragdo da data de entrega. A partir desse prazo, as duvidas poderdo ser enviadas, contudo o
prazo de entrega ndo podera ser alterado.

Caso a Contratada ndo compareca a reunido 03, o relatério sera enviado por meio de correio
eletronico e correio da UFBA, sendo mantido o prazo estabelecido no cronograma.

11.7.Adequagao do cadastro/atualizagao base

11.7.1.

Periodo destinado a empresa para fazer as alteragdes solicitadas pela SUMAI/UFBA

11.8.Reunido 04: Entrega da Revisao do Cadastro/atualizagao base

11.8.1.

O Coordenador do Projeto apresentara, em reunido, registrada em Ata, todas as alteragoes feitas
no cadastro/atualizagéo base, de acordo com as solicitacdes feitas pela SUMAL.
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11.8.2. O ndo cumprimento das modificagdes solicitadas, no prazo definido, ensejaré aplicagéo de pena-
lidade prevista no contrato.

11.8.3. A reunido 04 tem como objetivo a entrega da revisdo do cadastro, caso tenha sido necessario,
logo 0 ndo comparecimento da Contratada, ensejara as penalidades previstas no contrato por
entrega em atraso.

NOTA:
Finalizada essa etapa, se aprovada, sera pago o valor de 100% do servigo;
Caso a aprovagao seja com ressalvas, iniciam-se as etapas seguintes, porém o pagamento da
referida etapa fica consignado a entrega e aprovacao final ficando resguardada a possibilidade
de aplicagéo das sangdes previstas.

ETAPA- DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ELETRICO/HIDRAULICO/ DE PREVENGAO E COM-
BATE A INCENDIO E SPDA

(Nos casos em que nao havera cadastro e nem atualizagéo de base fisica, o servigo contratado comega
nessa etapa)

SUB-ETAPA 01 PROJETO PRE-EXECUCAO
11.9.Reunido 01: Diretrizes para Projeto Pré-execugao

11.9.1. Reunido inicial para que a SUMAI, passe, formalmente as diretrizes especificas de cada projeto
e a Empresa coloque seus questionamentos;

11.9.2. Visita ao local do projeto, com todos os projetistas das areas técnicas envolvidas na execugao
dos projetos, de forma a checarem todas as informagdes e possiveis interferéncias que possam
comprometer as etapas seguintes.

11.9.3. Apresentacdo do cronograma, forma de avaliagao dos projetos, penalidades e condigdes do con-
trato.

11.9.4. Areunido sera registrada em Ata para anexar ao processo licitatorio.

11.10. Desenvolvimento de Projeto Pré-execugao

11.11. Periodo em que a Contratada ira compatibilizar o Projeto Pré-execugéo (Elétrica/Hidrau-
lico/Incéndio/SPDA) com o arquiteténico oriundo da etapa anterior de suas condicdes pré-exis-
tentes do local.

11.12. Sera necessario considerar do cadastro os elementos arquitetonicos, elétrico, hidros sa-
nitério, gases, logica em todas as areas de influéncia do Desenvolvimento de Projeto Pré-exe-
CUG&0 .

11.13. Elaboragao das solugdes técnicas a serem desenvolvidas no Projeto Pré-Execucéo

11.14. Reunido 02: Entrega e Apresentagao do Projeto Pré-Execugao
11.14.1. Consiste nessa Etapa a apresentagdo prévia dos elementos necessarios ao entendimento da
concepgao do projeto. Seréo apresentados e avaliados nesta etapa:
11.14.1.1. Defini¢éo de todas as solugdes de instalagdes prediais com interferéncia direta na arqui-
tetura, como as plantas de locagao dos pontos, drenos, equipamentos internos e externos
11.14.2. A Reunido seré registrada em Ata para anexar ao processo licitatorio.
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11.14.3. A reuni&o 02 tem como objetivo a entrega da etapa projeto Pré-Execugéo, logo o nédo compare-
cimento da Contratada, ensejara as penalidades previstas no contrato por entrega em atraso.

11.15. Avaliagao do Projeto Pré-Execugao e relatério de vistoria pela SUMAI
11.15.1. Periodo destinado a revisdo do material entregue pela Contratada para aprovagao ou rejei¢éo
pela SUMAL.

11.16. Reunido 03: Apresentagao/Entrega Relatério de aprovagaolrejeigao do Projeto Pré-
Execucao pela SUMAI

11.16.1. A SUMAI se posicionara sobre as solugdes apresentadas pela Contratada. No caso de aprovagéo
total, a Contratada pode iniciar o desenvolvimento do Projeto Basico.

11.16.2. No caso de rejeigao do Projeto Pré-Execugéo, a SUMAI entregara Relatério Técnico, juntamente
com uma das copias do Projeto Pré-Execugé@o com as indicagdes das mudangas necessarias,
para que a Contratada possa fazer as alteragdes solicitadas.

11.16.3. A Contratada tera o prazo estipulado no cronograma para fazer as alteragdes solicitadas.

11.16.4. No caso de algum impedimento para as alteragdes solicitadas pela SUMAI, os mesmos deverao
ser comunicados, pela Contratada no momento da reunido, e devendo ser registradas em Ata
com possibilidade de revisao pela SUMAI.

11.16.5. A Contratada tera 03 dias para fazer qualquer questionamento a respeito do relatério entregue
pela SUMAI, caso alguma duvida tenha restado, de forma a SUMAI avaliar a necessidade de
alteragao da data de entrega. A partir desse prazo, as ddvidas poderdo ser enviadas, contudo o
prazo de entrega ndo podera ser alterado.

11.16.6. Caso a Contratada ndo comparega a reunido 03, o relatério sera enviado por meio de correio
eletronico e correio da UFBA, sendo mantido o prazo estabelecido no cronograma.

11.17. Adequagao do Projeto Pré-Execugao
11.17.1. Periodo destinado a empresa para fazer as alteragdes solicitadas pela SUMAI/UFBA

11.18. Reuniao 04: Entrega da Revisao do Projeto Pré-Execucao

11.18.1. O Coordenador do Projeto apresentara, em reunido, registrada em Ata, todas as alteragdes feitas
no Projeto Pré-Execugéo, de acordo com as solicitagdes feitas pela SUMAI.

11.18.2. O ndo cumprimento das modificagdes solicitadas, no prazo definido, ensejara aplicagao de pena-
lidade prevista no contrato.

11.18.3. A entrega final desta etapa corresponde a medic&o de 20% do valor contratual.

11.18.4. A reunido 04 tem como objetivo a entrega da reviséo do Projeto Pré-Execucéo, caso tenha sido
necessario, logo o ndo comparecimento da Contratada, ensejara as penalidades previstas no
contrato por entrega em atraso.

NOTA:

. Finalizada essa etapa, se aprovada, sera pago o valor de 20% da etapa de projetos e
iniciam-se as etapas seguintes;
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. Caso a aprovagéo da etapa seja com ressalvas, iniciam-se as etapas seguintes, porém
0 pagamento da referida etapa fica consignado a entrega e aprovacao final ficando resguardada
a possibilidade de aplicagdo das san¢des previstas.

11.19. Desenvolvimento do Projeto Basico

11.19.1. Consiste o Projeto Basico do conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de pre-
ciséo adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da
licitagéo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do servigo, e que possibilite
a avaliagéo do custo do servico e a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo
conter os seguintes elementos:

11.19.2. Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer viséo global do servico e identificar
todos os seus elementos construtivos com clareza;

11.19.3. Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a ne-
cessidade de reformulagdo ou de variantes durante a fase de elaboragdo do projeto executivo e
de realizag&o dos servigos e montagem;

11.19.4. Identificacdo dos tipos de servico a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagdes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

11.19.5. Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugédo de métodos construtivos, instalagdes provi-
sorias e condigdes organizacionais para o servigo, sem frustrar o carater competitivo para sua
execucao;

11.19.6. Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo do servigo, compreendendo a sua pro-
gramagao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagao e outros dados necessarios
em cada caso;

11.19.7. Quantitativos de servigos/materiais.

11.20. Reuniao 05: Entrega Projeto Basico
11.20.1. O Coordenador do projeto apresentara, em reunido, registrada em Ata, o Projeto Basico, em
especial a planta de compatibilizagdo entre os diversos projetos e 0 orgamento.
11.20.2. A reunido 05 tem como objetivo a entrega do Projeto Basico, logo o ndo comparecimento da
Contratada, ensejara as penalidades previstas no contrato por entrega em atraso.

11.21. Avaliagao do Projeto Basico pela SUMAI
11.21.1. Periodo destinado a revisdo do material entregue pela Contratada para aprovagéo ou rejei¢éo
pela SUMAL.

11.22. Reuniao 06: Apresentagao/Entrega Relatério de aprovagaol/rejei¢cao do Projeto Ba-
sico pela SUMAI
11.22.1. A SUMAI se posicionara sobre as solugdes apresentadas pela Contratada. No caso de aprovagéo
total, a Contratada pode iniciar o desenvolvimento do Projeto Executivo.
11.22.2. No caso de rejei¢éo do Projeto Basico, a SUMAI entregara Relatorio Técnico, com as indicagdes
das mudancas necessérias, para que a Contratada possa fazer as alteragdes solicitadas.
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11.22.3. A Contratada tera o prazo estipulado no cronograma para fazer as alteragoes solicitadas.

11.22.4.No caso de eventuais impedimentos para as alteragdes solicitadas pela SUMAI, os mesmos de-
verao ser comunicados, pela Contratada, no momento da reuniéo, os quais seréo registrados em
Ata e poderédo ser revistas pela SUMAI.

11.22.5. A Contratada teré 03 dias para fazer qualquer questionamento a respeito do relatério entregue
pela SUMAI, caso alguma duvida tenha restado, de forma a SUMAI avaliar a necessidade de
alteragao da data de entrega. A partir desse prazo, as dlvidas poderéo ser enviadas, contudo o
prazo de entrega ndo podera ser alterado.

11.22.6. Caso a Contratada ndo compareca a reunido 06, o relatério sera enviado por meio de correio
eletronico e correio da UFBA, sendo mantido o prazo estabelecido no cronograma

11.23. Adequacao do Projeto Basico
11.23.1. Periodo destinado a empresa para fazer as alteragdes solicitadas pela SUMAI/UFBA

11.24. Reuniao 07: Entrega revisao do Projeto Basico (Entrega final)

11.24.1. O Coordenador do Projeto apresentara, em reunido, registrada em Ata, todas as alteracdes feitas
no Projeto Basico, de acordo com as solicitagdes feitas pela SUMAL.

11.24.2. O ndo cumprimento das modificagdes solicitadas, no prazo definido, ensejaré aplicagéo de pena-
lidade prevista no contrato.

11.24.3. A entrega final desta etapa corresponde a medi¢do de 40% do valor contratual.

11.24.4. . A reunido 07 tem como objetivo a entrega da reviséo do Projeto Basico, caso tenha sido neces-
sario, logo 0 ndo comparecimento da Contratada, ensejara as penalidades previstas no contrato
por entrega em atraso

11.25. Avaliagao da revisao Projeto Basico
11.25.1. Periodo destinado a revisdo do material entregue pela Contratada para aprovagéo ou rejeigao
pela SUMAL.

11.26. Reuniao 08: Apresentagdo/Entrega Relatorio de aprovagaolrejeigao da revisao do
Projeto Basico pela SUMA

11.26.1. A SUMAI se posicionara sobre o material apresentado pela Contratada. No caso de aprovagao
total, a Contratada pode iniciar o desenvolvimento do Projeto Executivo.

11.26.2. No caso de rejeicao da revisdo do Projeto Basico, a SUMAI notificara a empresa para a corre¢éo
necessaria, dando 05 (cinco) dias para nova entrega.

11.26.3. Caso a empresa néo faga a entrega na data definida pela notificagdo ou se ainda restar pendén-
cias a serem corrigidas, ensejara a cobranga de multa por atraso.

11.26.4. O prazo de cinco dias sera descontado do prazo do desenvolvimento do projeto executivo. Nao
haveré alteragdo do cronograma.

11.26.5. Caso a Contratada ndo comparega a reunido 08, o relatério sera enviado por meio de correio
eletronico e correio da UFBA, sendo mantido o prazo estabelecido no cronograma

11.27. Desenvolvimento do Projeto Executivo
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11.27.1. Consiste 0 projeto executivo na etapa destinada a concepgéo e a representacéo final das infor-
mag0es técnicas da edificagao e de seus elementos, instalagdes e componentes, completas, de-
finitivas, necessarias e suficientes a licitagdo (contratagéo) e a execugdo dos servicos de obras
correspondentes.

11.27.2. Todos os Projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as Préticas de Projeto,
Construgao e Manutengao de Edificios Publicos Federais € com este Termo de Referéncia, pre-
valecendo, no caso de eventuais divergéncias, as disposi¢des estabelecidas pela UFBA.

11.27.3.Nenhuma etapa poderd ser seguida sem a autorizagdo e aprovagao por escrito da SUMAI, e
sobretudo, sem o cumprimento da etapa anterior e as devidas compatibilizagdes e a total conclu-
sao dos servigos.

11.28. Reuniao 09: Entrega Projeto Executivo
11.28.1. O Coordenador do projeto apresentara, em reuniéo, registrada em Ata, o Projeto Executivo, em
especial a planta de compatibilizagdo entre os diversos projetos e o orgamento.
11.28.2. . A reunido 09 tem como objetivo a entrega do Projeto Executivo, logo 0 ndo comparecimento da
Contratada, ensejara as penalidades previstas no contrato por entrega em atraso

11.29. Avaliagao do Projeto Executivo pela SUMAI
11.29.1. Periodo destinado a revisdo do material entregue pela Contratada para aprovagao ou rejei¢éo
pela SUMAL.

11.30. Reuniao 10: Apresentagao/Entrega Relatorio de aprovagao/rejeigao do Projeto Exe-
cutivo pela SUMAI

11.30.1. A SUMAI se posicionara sobre as solugdes apresentadas pela Contratada. No caso de aprovagéo
total, a Contratada pode iniciar a finalizagéo do orgamento consolidado.

11.30.2. No caso de rejei¢do do Projeto Executivo, a SUMAI entregara Relatorio Técnico, para que a Con-
tratada possa fazer as alteragdes solicitadas.

11.30.3. A Contratada tera o prazo estipulado no cronograma para fazer as alteragdes solicitadas.

11.30.4. No caso de eventuais impedimentos para as alteragdes solicitadas pela SUMAI deverao ser co-
municados, pela Contratada, no momento da reunido, os quais serao registradas em Ata e pode-
réo ser revistos pela SUMAI.

11.30.5. A Contratada tera 03 dias para fazer qualquer questionamento a respeito do relatério entregue
pela SUMAI, caso alguma duvida tenha restado, de forma a SUMAI avaliar a necessidade de
alteragéo da data de entrega. A partir desse prazo, as dividas poderéo ser enviadas, contudo o
prazo de entrega ndo podera ser alterado.

11.30.6.. Caso a Contratada ndo comparega a reunido 10, o relatorio sera enviado por meio de correio
eletronico e correio da UFBA, sendo mantido o prazo estabelecido no cronograma

11.31. Adequagao do Projeto Executivo
11.31.1. Periodo destinado a empresa para fazer as alteragdes solicitadas pela SUMAI/UFBA

11.32. Reunido 11: Entrega das alteragdes do Projeto Executivo (Entrega final)
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11.32.1. O Coordenador do Projeto apresentara, em reunido, registrada em Ata, todas as alteragdes feitas
no Projeto Executivo, de acordo com as solicitagdes feitas pela SUMAL.

11.32.2. O ndo cumprimento das modificagdes solicitadas, no prazo definido, ensejara aplicagao de pena-
lidade prevista no contrato

11.32.3. A reuni&o 11 tem como objetivo a entrega da reviséo do Projeto Executivo, caso tenha sido ne-
cessario, logo o ndo comparecimento da Contratada, ensejara as penalidades previstas no con-
trato por entrega em atraso.

11.33. Avaliagao da revisao Projeto Executivo
11.33.1. Periodo destinado a revisdo do material entregue pela Contratada para aprovagao ou rejei¢éo
pela SUMAI

11.34. Consolidagdo do orgamento
11.34.1. Periodo para a empresa finalizar o orcamento definitivo do projeto executivo.
11.34.2. Entrega final do orgamento consolidado
11.34.3. A entrega final do projeto executivo e do orgamento consolidado, com a aprovagao pela SU-
MAI/UFBA, corresponde a 40% do valor contratual.

12. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

1.1. Todos os produtos a serem entregues por etapa estéo discriminados no Anexo Il — Escopo para
Elaboragéo de Projetos

13. PADRONIZACAO DE DESENHOS E TEXTOS
13.1.0rientagoes para criagao de arquivos

13.1.1. Os desenhos que compordo os projetos deveréo ser produzidos com o programa AutoCAD, ver-
sao 2013 ou superior, da Autodesk ou outro equivalente.

13.1.2. Os arquivos de texto deveréo ser executados no aplicativo WORD, Microsoft Office versao 2010,
ou outro equivalente ou superior.

13.1.3. Os documentos de texto deverao ser fornecidos em papel timbrado da Contratada;

13.1.4. Os arquivos de planilha deverdo ser executados no aplicativo EXCEL, Microsoft Office verséo
2010, ou outro equivalente ou superior.

13.1.5. Para demais arquivos graficos, o aplicativo e extensao a serem utilizados deveréo ser acordados,
previamente, com a Fiscalizagdo do Contrato.

13.1.6. A identificag@o dos arquivos de desenhos devera ser efetuada conforme a nomenclatura de for-
mato geral UUUAAT-DD-ET-NN-Nnnnnnnnnn-RNN.EX; onde

UFBA Sigla de identificacdo da Universidade Federal da Bahia

uuu Cadigo resumido de identificagéo da unidade a ser projetada, formado pela combinag&o de trés letras,
informado pela fiscalizagdo, conforme exemplo abaixo:

FAR = Faculdade de Farmacia
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Dois ultimos algarismos do Ano em que o projeto foi elaborado

Tipo de projeto, sendo:
R = Reforma

C = Construgéo

A = Ampliacdo

D = Demoli¢éo

DD

Sigla de duas letras que identifica a Disciplina de projeto, sendo:
AC = Acustica

AR = Arquitetura

URB = Urbanismo

CL = Climatizag&o Artificial

CON = Conforto Ambiental

CV = Comunicagao Visual

DR = Drenagem

EL = Elétrica

ES = Estrutura

HI = Hidrossanitario

IP = Impermeabilizagéo

IN = Instalagdes de deteccdo, prevengdo e combate a incéndios
PA = Paisagismo

SD = Sondagem

SO = Sonorizagdo

SP = Seguranga Patrimonial

SPDA = Sistema de prote¢&o contra descargas atmosféricas
SV = Sistema Viario

TE = Telefonia e Logica

TO = Levantamento topografico

TP = Terraplenagem

ET

Sigla de duas letras que identifica a etapa de projeto, sendo:
CA = Cadastro

EP = Estudo Preliminar

AP = Ante Projeto

PB = Projeto Basico

PE = Projeto Executivo

Nnnnnnn

Titulo ou descri¢do do desenho/documento em até 12 caracteres

RNN

Identificador do n° da revisdo (R00; R01; etc.)

EXT

Extensé&o do arquivo

13.1.7. As midias eletronicas, entregues para medigdo, deverdo ser devidamente identificadas com eti-
quetas adesivas ou rétulo, onde devera constar:

a) Identificagcdo da Empresa;

b) Data da gravagéo;

c) Identificacdo da unidade a que se refere o trabalho;
d) Identificagdo do servico a que se refere a midia;

e) Indicagao dos arquivos contidos na gravacao.

13.2.0rientagdes para Elaboragao de Desenhos em AutoCAD
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Devera ser utilizada apenas a fonte “ARIAL” com fonte minima tamanho “12

A unidade de desenho padréo sera metro (m), tendo suas separagdes decimais por virgula e este
devera estar sempre desenhado em verdadeira grandeza.

Os desenhos de projetos serao feitos no “Model Space”, sempre em verdadeira grandeza, e apre-
sentados com o desenho da prancha (formato do papel, legendas, notas e carimbo) no “Paper
Space”, também na unidade padréo metro.

O carimbo devera seguir o padréo fornecido pela SUMAI/UFBA

As anotagdes, legendas e demais observagdes relativas ao projeto, bem como informagdes rela-
tivas a areas (totais, indices, ambientes principais, area de intervengéo), esquadrias e especifi-
cacdo de materiais deverao ser apresentadas em quadros separados do carimbo.

A escala de plotagem, tamanho da prancha devem ser indicadas no arquivo de desenho, ao lado
direito externo da area de plotagem, conforme padréo UFBA.

O tamanho das pranchas devera obedecer aos seguintes formatos constantes da tabela abaixo

Largura (mm) Altura (mm) Formato Padronizado

210 297 A4

420 297 A3

420<L <630 297 A3 Estendido

594 420 A2

594 <L < 841 420 A2 Estendido

841 594 A1

841 <L <1189 594 A1 Estendido

1189 841 A0

13.3.0rientagdes gerais

13.3.1.

13.3.2.

13.3.3.

13.3.4.

13.3.5.

A Empresa devera fornecer a UFBA copia em CD/DVD de boa qualidade dos arquivos corres-
pondentes a todos os documentos técnicos produzidos nas diversas fases do Projeto, devida-
mente relacionados e identificados.

A Contratada devera emitir os desenhos e documentos de Projeto em obediéncia aos padrdes
(representagéo, organiza¢do e nomenclatura de arquivos e documentos etc) previamente defini-
dos pela UFBA.

A escala a utilizar na representacao geral devera ser conforme documento de Escopo de Projetos,
devendo ser mantida para todos os Projetos, tanto quanto possivel. Os detalhes executivos e
plantas setorizadas terdo as escalas de representacdo adequadas ao seu objetivo.

Os desenhos de cada Projeto deverdo ser numerados sequencialmente e conter indicagdo do
numero total de pranchas que compdem o conjunto.

Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverdo ser entregues a UFBA em trés
vias impressas, sendo que os desenhos deveréo ser plotados, observando valores previstos em
planilha orgamentéria.
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13.3.6. Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverdo ser agrupados em jogos separados e
independentes, em correspondéncia a cada atividade técnica envolvida.

13.3.7. Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboragéo do Projeto devem ser subme-
tidos a avaliagdo da UFBA.

13.3.8. Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos ou al-
terados apenas pelo seu autor e submetidos a nova avaliagao.

13.3.9. Os tramites para a aprovagédo dos Projetos junto aos 6rgaos oficiais e as concessionarias de
servigos serdo de responsabilidade da Contratada, por meio dos autores dos Projetos.

13.3.10. Para o pagamento de taxas referentes a 6rgaos de avaliagdo e aprovagéo de projetos, a Contra-
tada devera providenciar documentos e procuragdes necessarias para tramitacdo e entregar a
fiscalizagdo do contrato Boleto para Pagamento para que seja efetuado o pagamento pela SU-
MAI;

13.3.11. A aprovagéo do Projeto ndo eximira os autores dos mesmos das responsabilidades estabelecidas
pelas normas, regulamentos e legislacao pertinentes as atividades profissionais.

13.3.12. A UFBA detera o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos assim como de
toda a documentag&o produzida na execugao do Contrato, ficando proibida a sua utilizagdo sem
que exista autorizagdo expressa da UFBA.

14. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Para composigao de cronograma, considera-se o fluxo de trabalhos conforme tabela abaixo, que orienta

a Contratada como se organizar internamente:

CADASTRO PL FISICA/ATUALIZAGCAO BASE DIGITAL
ETAPA - CADASTRO DA PLANTA FISICA E ATUALIZAGAO ARQUIVOS DIGITAIS

ITEM ETAPA COMPETENCIA TAREFAS A
(DIAS)
REUNIAO EQUIPE TECNICA DA UFBA/CONTRATADA
1 | REUNIAOOL DIRETRIZESE | UFBA/SUMAI 1
VISITA TECNICA VB uEEER
2 DESENVOLVIMENTO DE CONTRATADA ELABORACAO CADASTRO DA PLANTA FISICA 45
CADASTRO ¢
ATUALIZACAO PLANTA ,
DIGITAL CONTRATADA DIGITALIZACAO DE DADOS CADASTRADOS IN LOCO 15
3 REUNOE CONTRATADA APRESENTAGAO/ENTREGA CADASTRO 1
APRESENTACAO/ENTREGA
4 | AVALIAGAO DO CADASTRO | UFBA/SUMAI AVALIAGAO DO MATERIAL 15
REUNIAO 03:
5 | APRESENTACAO/ENTREGA | \cpp/cimal APRESENTACAO/ENTREGA RELATORIO AVALIACAO 1
RELATORIO AVALIAGAO DO
CADASTRO
DESENVOLVIMENTO
6 | ALTERACOESSOLICITADAS | CONTRATADA ADEQUAGAO DO CADASTRO 10
PELA SUMAI/UFBA
REUNIAO 04: ENTREGA FINAL _
7 NTRATADA APRESENTACAO/ENTREGA FINAL DO CADASTRO (* 1
DO CADASTRO €0 SRR RS BELESEE(H)

(*)Ap6s a entrega final a UFBA/SUMAI avaliara o material entregue. Caso ainda reste pendéncias, a empresa receberd multa
por atraso, até que todas as pendencias sejam sanadas. Esse procedimento ndo tera impacto nas demais etapas, que deverdo
terinicio.

MEDICAO DA ETAPA CADASTRO - 100% 2

SUB TOTAL
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PROJETO ELETRICO/HIDRAULICO/INCENDIO/PL EMERGENCIA/SPDA

ETAPA 01 - PROJETO PRE-EXECUGAO
PRIMEIRA MEDICAO - 20% VALOR CONTRATADO

. N REUNIAO EQUIPE TECNICA DA UFBA/CONTRATADA

REUNIAO 01: APRESETNAGCAO
! DE DIRETRIZES R/ !
VISITA TECNICA (CASO HAJA NECESSIDADE)

DESENVOLVIMENTO SOLUGOES PROJETO DE
DESENV. PROJETO PRE-
2 CONTRATADA /HIDRAULICA/ELETRICO/INCENDIO 15

EXECUCAO _
CONSULTA CONCESSIONARIAS LOCAIS SE NECESSARIO

REUNIAO 02:
3 | APRESENTAGAO/ENTREGA | CONTRATADA APRESENTACAO/ENTREGA PROJETO PRE-EXECUCAO 1
PROJETO PRE-EXECUGAO

4 | AVALACROPROIETOPRE: | \cp) /vy AVALIACAO PROJETO PRE-EXECUGAO 15
EXECUGAO

REUNIAO 03: ENTREGA

P APRESENTAGCAO/ENTREGA RELATORIO AVALIAGAO PROJETO PRE-
5 RELATORIO AVALIACAO UFBA/SUMAI e ¢

PROJETO PRE-EXECUCAO EXECUCAO
DESENVOLVIMENTO
6 ALTERAGOES SOLICITADAS CONTRATADA |ADEQUAGAO DO PROJETO PRE-EXECUGAO AS SOLICITAGOES DA UFBA 10
PELA SUMAI/UFBA
REUNIAO 04: ENTREGA FINAL = 5 =
7 CONTRATADA APRESENTACAO/ENTREGA FINAL PROJETO PRE-EXECUGAO 1

PROJETO PRE-EXECUCAO

AVALIAGAO ENTREGA FINAL ~ 2 A
8 ¢ A 2 UFBA/SUMAI AVALIAGAO PROJETO FINAL PRE-EXECUGAO (**) 10
PROJETO PRE-EXECUCAO

(**)Ap6s a entrega final a UFBA/SUMAI avaliard o material entregue. Caso ainda reste pendéncias, a empresa receberd multa
por atraso, até que todas as pendencias sejam sanadas. Esse procedimento ndo terd impacto nas demais etapas, que deverdo

ter inicio.
SUB TOTAL 54
ETAPA 02 - PROJETO BASICO
SEGUNDA MEDIGAO - 40% VALOR CONTRATADO
9 PROJETO BASICO CONTRATADA ELABORACAO PROJETO BASICO 30
REUNIAO 05: ENTREGA APRESENTACAO COMPATIBLIDADE DOS PROJETOS/ENTREGA PROJETO
10 CONTRATADA 1
PROJETO BASICO BASICO/ORCAMENTO
11 | AVAUAGAO PROJETO BASICO | UFBA/SUMAI AVALIACAO PROJETO BASICO 15
REUNIAO 06: ENTREGA
12 | RELATORIO AVALIAGAO UFBA/SUMAI | APRESENTAGAO/ENTREGA RELATORIO AVALIAGAO PROJETO BASICO 1
PROJETO BASICO
DESENVOLVIMENTO
13 | ALTERACOES SOLICITADAS | CONTRATADA ADEQUAGAO DO PROJETO BASICO AS SOLICITAGOES DA UFBA 15
PELA SUMAI/UFBA
REUNIAO 07: ENTREGA
14| cevisioPROJETO BASICO | CONTRATADA APRESENTACAO/ENTREGA REVISAO PROJETO BASICO 1
AVALIACAO REVISAO " " )
15 g e UFBA/SUMAI AVALIACAO REVISAO PROJETO BASICO 10
REUNIAO 08: ENTREGA
APRESENTAGAO/ENTREGA RELATORIO FINAL PROJETO
16 | RELATORIO FINALPROJETO | CONTRATADA T A @ ATREE 10
BASICO
SUB TOTAL 83
ETAPA 03 - PROJETO E EXECUTIVO
TERCEIRA MEDICAO - 40% VALOR CONTRATO
17 PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO 20
REUNIAO 09: ENTREGA
1 CONTRATADA APRESENTACAO/ENTREGA PROJETO EXECUTIV! 1
8 PROJETO EXECUTIVO © SN OIETO EXECUTIVO
AVALIAGCAO PROJETO ~
19 e et UFBA/SUMAI AVALIACAO PROJETO EXECUTIVO 10
REUNIAO 10: ENTREGA
= APRESENTAGAO/ENTREGA RELATORIO AVALIAGAO PROJETO
20 |  RELATORIO AVALIAGAO UFBA/SUMAI cho/ i —— ¢ 1
PROJETO EXECUTIVO
21 |REVISAO PROJETO EXECUTIVO| CONTRATADA ADEQUAGAO DO PROJETO EXECUTIVO AS SOLICITACOES DA UFBA 10
2y | REUNIACLL:ENTREGAFINAL | o\ roarapa APRESENTAGAO/ENTREGA REVISAO PROJETO EXECUTIVO 1
PROJETO EXECUTIVO
- AVALIACAO REVISAO UFBA/SUMAI/ AVALIACAO REVISAO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAGAO DO -
PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA ORGAMENTO
REUNIAO 12: ENTREGA - N -
21 | RELATORIO FINAL PROJETO | UFBA/SUMAI/ | APRESENTAGAO/ENTREGA RELATORIO FINAL AVALIAGAO REVISAO 2
CONTRATADA PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAGAO DO ORGAMENTO
EXECUTIVO
SUB TOTAL 54
TOTAL DE DIAS 279
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No caso de atrasos por parte da SUMAI, o cronograma podera ser avangado, mantendo-se a
quantidade de dias prevista para a revisao por parte da Contratada, sendo necessario, entretanto
a tramitacéo de aditivos de prazo.

15. DA HABILITACAO

15.1.1. Registro ou inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conse-
lho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) responsavel (is) téc-
nico (s), da regi@o a que estiverem vinculados.

15.1.2. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no

CREA ou CAU do Estado da Bahia, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao
regional por ocasido da assinatura do contrato
15.2.Comprovagéo de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) respon-
savel (is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.
15.3.Relacdo nominal da equipe técnica minima, contemplando todos os profissionais elencados no
item 9 EQUIPE TECNICA MINIMA, com a indicagéo da fungao que Ihe ser4 atribuida no desen-
volvimento dos projetos declarando aceitagdo de responsabilidade técnica, assinada e com
firma reconhecida em cartério de todos os profissionais, com data posterior a publicagdo do
Edital, conforme Modelo 01 do Anexo V
15.3.1. Comprovante de regularidade no Conselho de Classe (CREA ou CAU) de cada um dos membros
da equipe minima
15.4.Apresentacdo de copia autenticada de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, registrada no CREA
ou CAU, associada a Atestados fornecidos pela contratante do projeto (pessoa juridica de direito
publico ou privado), contendo o objeto, o periodo, a area construida e demais informagdes que
comprovem que a equipe minima da licitante (Conforme tabela do item 10) elaborou projetos
executivos, na sua area, de forma satisfatoria nas seguintes disciplinas e areas igual ou superior
aos projetos a serem desenvolvidos (A=4000,00m2 — aprox.. 50% da area a ser trabalhada):

e Projeto de Incéndio (Seguranga/Deteccao e alarme). (A=4000,00m2 - 50% da
area a ser projetada)
e Projeto SPDA (A=4000,00m2 - 50% da area a ser projetada)

15.5.0 responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados devera pertencer ao
quadro permanente do Licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste Termo de Referéncia, o sdcio que comprove seu vinculo por intermé-
dio de contrato/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente regis-
trado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato
escrito firmado com o Licitante ou com declaragdo de compromisso de vinculagéo futura, caso
o Licitante se sagre vencedor do certame.
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15.6.Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, 0 responsavel técnico ndo tenha ainda uma
relagéo formal com a empresa, devera registra-lo em carteira de trabalho ou formalizar um
contrato da prestacado de servigo, o qual devera ser registrado no conselho de classe.

15.7.Demais documentos exigidos no Edital
DA PROPOSTA DE PRECO

16.1.A Proposta de Preco devera preencher obrigatoriamente os seguintes requisitos:

16.2.Ser redigida em lingua portuguesa, impressa em papel timbrado da licitante, com todas as pa-
ginas do corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e rubricadas com assinatura
na ultima folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva
e que nao dificulte a exata compreenséo de seu enunciado, constando como data o dia fixado
para entrega dos envelopes a Comissdo Especial de Licitagao.

16.3.Conter declaragéo expressa de que no prego estao incluidos todos os custos diretos e indiretos,
demais despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensaveis a perfeita execugéo do
objeto da licitagéo.

16.4.Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacio-
nal (real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orcamentéria abaixo apresentada.

16.5.Em caso de divergéncia entre o prego proposto em algarismo e por extenso, prevalecera sempre
0 menor preco grafado na Proposta de Preco.

16.6.0 prazo de validade da Proposta de Preco sera de 90 (noventa) dias Uteis a partir da data da
entrega da proposta. Decorrido este prazo, ndo ocorrendo convocagéo para a contratagéo, fi-
cam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

16.7.As propostas deverao obedecer rigorosamente aos termos deste Termo de Referéncia e seus
Anexos, ndo sendo consideradas aquelas que apresentarem servigos que ndo correspondam
as caracteristicas especificas solicitadas, ou que estabele¢am vinculo com a proposta de outra
licitante.

16.8.Deveréa constar na Proposta de Pre¢o 0 nome completo da Empresa, seu enderego, 0 nome do
Banco, da Agéncia, Conta Corrente, o numero do CNPJ e a assinatura do seu signatario.

16.9.0 pagamento dos projetos sera realizado apds a sua entrega e aprovagdo dos mesmos pela
area técnica da UFBA, de acordo com os pregos unitarios propostos pela licitante vencedora e
dos percentuais estabelecidos no cronograma desse Termo de Referéncia.

16.10. Seréo considerados inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% do
menor dos seguintes valores:

16.11. Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do
orgamento previamente estimado pela contratante;

DO PAGAMENTO
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17.1.0s projetos seréo recebidos definitivamente apds aprovacao pelos técnicos da SUMAI e serdo
encaminhados para medicédo, de acordo com a fase de que trata o cronograma apresentado
nesse Termo de Referéncia.

17.2.Caso exista algum impedimento na entrega total de alguma das fases de desenvolvimento, a
SUMAI avaliaré o material, de forma a decidir se os elementos faltantes nao prejudicam o pro-
cesso licitatério e encaminhara para o pagamento das pegas finalizadas. Nesse sentido, o pa-
gamento sera realizado de acordo com o valor de cada projeto finalizado.

17.3.Caso haja necessidade, a SUMAI podera autorizar o pagamento parcial das etapas definidas
em cronograma, que podera variar de 50% a 80% do valor do referido produto, visando o equi-
librio contratual entre as partes;

18. DAS PENALIDADES

18.1.Sera passivel de notificagdes as seguintes situagdes:

18.2.Nao cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma;

18.3.Nao atendimento as corre¢des identificadas na avaliagdo dos projetos, realizadas pela SU-
MAI/UFBA,;

18.4.N&o atendimento das solicitagdes da SUMAI/UFBA;

18.5.Sera passivel de aplicagdo de multa:

18.6.A ndo regularizagédo da situagdo identificada em notificagdes e adverténcias emitidas pela
UFBA;

19. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

19.1.A Contratada devera entregar, @ UFBA, uma via dos Registros de Responsabilidade Técnica
(RRT) e das Anotagbes de Responsabilidade Técnica (ART) relativas a cada etapa de projeto
previsto em cronograma fisico-financeiro e para cada um dos Projetos especificos, devidamente
quitadas.

19.2.A Contratada devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre 0 objeto do Contrato, até o recebimento definitivo
dos servigos, salvo as taxas de aprovacao e avaliagao de projeto perante drgaos reguladores.

19.3.A Contratada devera encaminhar a UFBA copia dos Projetos com os carimbos de aprovagao e
chancela dos érgaos competentes, quando for o caso.

19.4.Caso seja essencial a substituicdo do Responsavel Técnico apresentado durante o certame no
periodo de execugao do contrato, a Contratada devera apresentar carta de justificativa para a
substituicdo junto a Certiddes de Acervo Técnicos (CAT) e curriculo do novo profissional, de
modo que fique comprovada a manutengdo da NTi (Nota Técnica da licitante i) verificada du-
rante o certame. Dessa forma, deve ficar claro que serdo mantidas as condigdes de pontuagéo
do processo licitatorio.

19.5.A Contratada devera possuir ou providenciar os equipamentos, 0s materiais, 0s insumos, a mao-
de-obra, os meios de transporte, e demais itens necessarios ao desenvolvimento de todas as
etapas do Projeto.

21

TOMADA DE PRECOS 02/2022 - PROCESSO N© 23066.018178/2022-61



PROCESSO N2 23066.018178/2022-61

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Projetos e Registro — CPR/ISUMAI

19.6.Sera de responsabilidade dos autores dos Projetos efetuar as modificagdes necessarias a sua
aprovagao pela UFBA, pelos 6rgaos de aprovacao, fiscalizagdo e controle, sem custo adicional
para a UFBA.

19.7.A contratada, para o desenvolvimento das atividades concernentes a execugéo do objeto, de-
vera manter um preposto para reunides ou vistorias in loco, de modo a permitir o0 contato e o
atendimento das demandas da Instituicdo de forma continuada e mais célere. Tal previsdo se
da pela necessidade constante de interagdo com a equipe técnica da Contratante, de modo a
promover, em tempo habil, todos os atos de entrega dos projetos, necessarios aos futuros pro-
cessos licitatorios das obras da UFBA.

19.8.A Contratada devera providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica
(ART) referentes a todos os Projetos e atividades técnicas objeto deste Termo de Referéncia,
inclusive da Planilha Or¢amentaria.

19.9.Executar os servigos conforme Especificagdes e as constantes do Termo de Referéncia, seus
anexos € a sua proposta, com 0s recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais;

19.10. Permitir acesso dos funcionarios da Contratante as dependéncias da Contratada para
prestar inspecgdes periodicas nas instalagdes fisicas para verificar o cumprimento das medidas
de seguranga adotada nos trabalhos e outras medidas necessarias a execugdo dos servigos e
demais condigdes estabelecidas pela norma de seguranga e saude do trabalho, principalmente
quanto aos equipamentos de seguranga coletiva;

19.11. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais cau-
sados pela agdo ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,
dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

19.12. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Termo de Referéncia, nos
termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

19.13. Quando o projeto se referir a obra imaterial de caréater tecnoldgico, insuscetivel de privi-
légio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos
de informagéo pertinentes a tecnologia de concepgédo, desenvolvimento, fixagdo em suporte
fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra;

19.14. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem exe-
cutados, de conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

19.15. Assegurar a Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e “b”, do
Anexo VII - F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
19.16. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as even-

tuais adequacoes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitagbes ou prévia autorizacao;

19.17. Os direitos autorais das solugdes apresentadas nos projetos elaborados, suas especifi-
cagdes técnicas, toda documentagédo produzida e congéneres e todos os demais produtos ge-
rados na execugdo do contrato, sdo de propriedade da Contratante. Fica proibida a sua utiliza-
¢do pela Contratada, sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa,
sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.
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19.18. Vedar a utilizag&o, na execucao dos servigos, de empregados que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fungéo de confianga no érgéo contratante nos ter-
mos do artigo 7° do Decreto n°. 7.203 de 2010, que dispde sobre a vedagéo no nepotismo no
ambito da administragéo publica federal;

19.19. Apresentar & Contratante, quando for o caso, a relagédo nominal dos empregados que
adentrardo o 6rgéo para a execugado do servigo, 0s quais devem estar devidamente identificados
por meio de cracha

19.20. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tribu-
tarias e as demais previstas na legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere respon-
sabilidade a Administragao;

19.21. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Administra-
¢ao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

19.22. Relatar @ Administragao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da presta-
o dos servigos;

19.23. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de menor aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

19.24. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes as-
sumidas, todas as condicdes de habilitagéo e qualificagao exigidas na licitagao;
19.25. Né&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas condi-
¢Oes autorizadas no item 8.5 (Subcontratagdo) desse documento ou na minuta de contrato;

19.26. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitati-
vos de sua proposta e projetos apresentados, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja satisfatdrio para o atendimento ao objeto da licitagéo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°. 8.666, de 1993.

19.27. Participar de reunides, sempre que solicitada pela SUMAI, com toda a equipe técnica da
Contratada presente.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

20.1.Proporcionar todas as condigdes para que a Contratada possa desempenhar seus servigos de
acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo
de Referéncia;

20.2.Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e o0s termos de sua proposta;

20.3.Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente desig-
nado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como
0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a auto-
ridade competente para as providéncias cabiveis;

20.4.Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des no curso da execugao
dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;

23

TOMADA DE PRECOS 02/2022 - PROCESSO N© 23066.018178/2022-61



PROCESSO N2 23066.018178/2022-61

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Projetos e Registro — CPR/ISUMAI

20.5.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas pela Contratada, todas as condigdes de habilitacio e qualificagéo exigi-
das na licitacao.

20.6.A execucao dos servigos sera conduzida por um profissional especializado. A presenca do res-
ponsavel pela manutencédo devera ser continua, devendo o mesmo estar em condicdes de pres-
tar quaisquer esclarecimentos a respeito dos servigos;

20.7.Efetuar os pagamentos a contratada, mediante comprovagao de execugéo dos servigos, dentro
das condices, prazos e vencimentos estabelecidos.

20.8.Proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes legais pelo descumprimento parcial ou
total dos termos deste Contrato.

20.9.A UFBA ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha
sido previamente autorizada.

20.10. A UFBA reserva-se o direito de exercer, quando Ihe convier, a fiscalizagéo sobre a en-
trega do objeto contratado e, ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a Contratada
descumpra quaisquer das clausulas estabelecidas no mesmo.

21. GARANTIA DA EXECUGAO

21.1.0 adjudicatério prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execugédo do contrato e por 90 (noventa) dias ap6s o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

21.2.No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagéo
de garantia, podendo optar por caugéo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fianga bancaria.

21.2.1. Alinobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo
de 2% (dois por cento).

21.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

21.3.A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SE-
GES/MP n° 5/2017.

21.4.A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

21.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;
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21.4.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;

21.4.3. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

21.4.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adim-
plidas pela contratada, quando couber.

21.5.A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

21.6.A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

21.7.Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custédia autori-
zado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme defi-
nido pelo Ministério da Fazenda.

21.8.No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

21.9.No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando
da contratag&o.

21.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de .20
(.vinte) dias uteis, contados da data em que for notificada.

21.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.
21.12. Sera considerada extinta a garantia:

21.12.1. Com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao da Contratante, medi-
ante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

21.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

21.13. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contra-
tante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.
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21.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma pre-
vista neste Termo de Referéncia, Edital e no Contrato.

22. RESPONSAVEL PELO PROJETO E UNIDADE FISCALIZADORA

Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras da Universidade Federal da Bahia (CPPO — SUMAI/PCU
- UFBA).

23. RESPONSAVEL PELO ELABORAGAO DESTE TERMO DE REFERENCIA

Arg. Marcia Elizabeth Pinheiro
CAU - A 21359-4
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ANEXO |
PECAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNICOS
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ANEXO I
ORCAMENTO E CRONOGRAMA
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ANEXO Il
ESCOPO DE PROJETOS
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ANEXO IV
DIRETRIZES DE PROJETOS
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ANEXO V
MODELOS

RELACAO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE TECNICA E DECLARACAOD E ACEITAGAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA
(Apresentar em papel timbrado da Empresa)

A Universidade Federal da Bahia
Referéncia Tomada de Prego xxxxx/xxxx

Prezados senhores

Apresentamos na relagdo abaixo os profissionais que compordo a equipe técnica, com suas
respectivas fungdes, da Empresa xxxxxxxxx, para concorrer a licitagdo XXXXXXXXXXXXXX, necessaria
para a fase de qualificagdo técnica. Dessa forma, declaramos que, em caso de ser a Empresa xxxxx
vencedora do certame, os profissionais relacionados assumem o compromisso de participar da
elaboragéo dos projetos, objetos desta Licitacéo.

1) Coordenador — Arquiteto ou Engenheiro (Coordenador Projeto)
Responsavel Técnico:
CAU/CREA:
Assinatura:
Endereco:
Telefone:
Telefone:
Enderego:
Telefone:
2) Arquiteto/Engenheiro Civil (Projeto Hidraulica)
Responsavel Técnico:
CAU/CREA:
Assinatura:
Enderego:
Telefone:
3) Engenheiro Eletricista (Projeto Elétrico baixa e média tenséo)
Responsavel Técnico:
CREA:
Assinatura:
Enderego:
Telefone:
4) Engenheiro mecanico (Projeto climatizagdo/exaustdo/GLP/gases especiais)
Responsavel Técnico:
CREA:
Assinatura:
Endereco:
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Telefone:

5) Engenheiro civil (Orgamento)
Responsavel Técnico:
CREA:

Assinatura:
Endereco:
Telefone:

Os profissionais acima relacionados, declaram que conhecem os termos do Edital referente a Tomada
de Prego n°® xxxxx, em especial a sua indicagdo para compor a equipe técnica da Empresa xxxxx e
que seréo responsaveis técnicas pelos projetos relacionados a sua area de atuagao e discriminados
acima.

Cidade, xxx de xxxxx de Xxxxx
Nome e assinatura do responsavel legal, indicando cargo que ocupa.
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